
 

 

 

  

 

PROCESO DE RECEPCIÓN DE PROYECTOS 2009 
INFRAESTRUCTURA, EDUCACIÓN, SALUD, SOCIO PRODUCTIVOS Y 

EMPODERAMIENTO CIUDADANO 
- aplica a los proyectos completos- 

Conforme al art. 55 de la Ley de contrataciones del Estado 
 

Total de días hábiles para el proceso de recepción definitiva de proyectos:  

CASO 1 : Obra no satisfactoria: 60 días hábiles más plazo autorizado para correcciones 

CASO 2: Obra satisfactoria: 55 días hábiles.                                           Dirección de Auditoria Interna 

Inspección Final 
Plazo: 15 d.h. siguientes a la Notificación de conclusión 

 

-Analista o Monitor- 

CASO 1: Obra no satisfactoria     CASO 2: Obra satisfactoria 

Informe con observaciones 
Acta e informe con observaciones dirigida a la 

Administradora (incisos a: correcciones, b: 

plazo para correcciones, y c: plazo contractual 

o ampliación. art. 55), dentro del mismo plazo 

de 15 d.h. de la notificación.                           2 
 

-analista o monitor- 

Segunda Notificación 
Segunda Notificación de conclusión de trabajos 

conforme a observaciones, respetando el plazo 

autorizado para las correcciones. 

 

- Administradora o empresa adjudicada- 

Segunda Inspección 
Plazo: 5 d.h. siguientes a 2da. Notificación.  

Debera de suscribir acta e informe 

 

-analista o monitor- 

Notificación de Conclusión del proyecto 
Notificación de la conclusión del proyecto dirigido a la 

Dirección Ejecutiva y al Analista de Proyectos. (a partir de la 

notificación se interrumpe el plazo de ejecución) 

 

-Administradora o empresa adjudicada- 

Informe Pormenorizado 
Informe pormenorizado de Conclusión de Trabajos 

a Dirección Ejecutiva, dentro del mismo plazo de 5 

d.h. siguientes para la nueva inspección.                           
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-analista o monitor - 

Informe Pormenorizado 
Informe pormenorizado de Conclusión de 

Trabajos a Dirección Ejecutiva. Dentro del 

mismo plazo de 15 d.h. de la notificación.          2 
 

-analista o monitor- 

Nombramiento de Comisión receptora y liquidadora 
Integrada por Directores de: Proyectos, Administración y Jurídico, 

Coordinada por: Auditoria. (Colaboradores: supervisor y contratista) 

Plazo: 5 d.h.siguientes del Informe Pormenorizado. 

 

-Director Ejecutivo- 

Recepción Definitiva 
Emisión de Acta de Recepción definitiva 

Plazo: 35 d.h. siguientes a la notificación del 

Nombramiento. 

 

- Comisión Receptora y Liquidadora-  


